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Crynodeb Gweithredol 

i. Mae’r adroddiad hwn yn dogfennu canfyddiadau’r Gwerthusiad Canol 

Tymor ffurfiannol a gynhaliwyd fel rhan o werthusiad allanol 

Gweithrediad ASTUTE 2020. 

ii. Diben y Gwerthusiad Canol Tymor oedd asesu cynnydd hyd yma, 

gwirio bod y Gweithrediad ar y trywydd cywir o ran diwallu ei 

amcanion ac adnabod unrhyw wersi a ddysgwyd o ran ail-ffurfio’r 

Gweithrediad (os oes angen) i gynyddu’r effaith i’r eithaf. 

iii. Roedd y gwerthusiad canol tymor yn cynnwys: 

 Adolygiad o Ddogfennau a Monitro ac Adolygiad o’r System 

Wybodaeth 

 Cyfweliadau Ansoddol gyda Rhanddeiliaid – 13 o randdeiliaid o 

8 sefydliad. 

 Arolwg Ar-lein o Fusnesau Buddiannau – Derbyniwyd 22 o 

ymatebion gan 30 o gwmniau. 

 Dadansoddi ac Adrodd – gan gynnwys canlyniadau, asesiadau 

a gwersi a ddysgwyd. 

 

Safbwynt Canol Tymor 

Gyrwyr Polisi ac Anghenion 

iv. Cynhaliodd y tîm gwerthuso adolygiad o gyd-destun polisi, y gyrwyr 

a’r anghenion ar gyfer Gweithrediad ASTUTE 2020 i asesu a oedd y 

dirwedd wleidyddol a strategol er mwyn ei gyflenwi wedi newid. 

Darganfu’r adolygiad bod y Gweithrediad yn parhau i fod yn gydlynol 

o ran amcanion strategol Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (WW&V). 

Pwysleisiodd yr adolygiad ddau ddatblygiad pwysig. Yn gyntaf, 

cynhaliwyd ymarfer i sganio’r gorwelion i ddatblygu ymhellach 

dealltwriaeth tîm cyflenwi’r Gweithrediad parthed cyflwr presennol y 

farchnad (newidiol) a chyflwr y farchnad yn y dyfodol (gwleidyddol, 

technegol, cymdeithasol ac economaidd). Daeth yr adolygiad i’r 

casgliad fod y broses wedi bod yn rhan annatod o sicrhau bod y 

Gweithrediad yn parhau i fod yn addas i bwrpas. Yn ail, bod 

Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ‘Industrial Strategy: building a Britain 
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fit for the future’ ym mis Tachwedd 2017. Rhoddodd hwn sicrwydd 

pellach bod amcanion y Gweithrediad wedi’u halinio’n dda â 

chyfeiriad gwleidyddol rhagweladwy yn y dyfodol – rhoddwyd clod 

arbennig i alinio pwrpasol y Gweithrediad o ran y tri maes 

Arbenigaeth Campus Addasol. 

Amcanion 

v. Cynhaliodd y tîm gwerthuso adolygiad o amcanion y Gweithrediad yn 

sgil datblygiadau yng nghyd-destun y polisi. Roedd rhanddeiliaid yn 

unfrydol yn hyderus nad yw amcanion ASTUTE 2020 wedi newid ers 

y Gwerthusiad Cychwynnol a’u bod yn hynod berthnasol o hyd. Hefyd 

mynegwyd eu bod yn hyderus bod gan y Gweithrediad y systemau 

angenrheidiol mewn lle (yn enwedig y Bwrdd Cynghori Rhanddeiliaid) 

i fonitro’n rheolaidd a yw ei amcanion yn berthnasol o hyd. 

vi. Mae’r adolygiad wrth y ddesg o lenyddiaeth hefyd yn awgrymu bod 

amcanion ASTUTE 2020 yn hynod berthnasol yng nghyd-destun 

polisïau a strategaethau presennol. 

Mewnbynnau/Adnoddau 

vii. Cynhaliodd y tîm gwerthuso adolygiad o fewnbynnau/adnoddau’r 

Gweithrediad yng nghyd-destun ei gynnydd tuag at gyrraedd 

targedau. Daeth yr adolygiad i’r casgliad fod yr adnoddau sydd ar 

gael i’r Gweithrediad yn debygol o fod yn ddigonol er mwyn iddo 

gyflawni ei dargedau a’u bod yn cael eu defnyddio mewn ffordd 

effeithiol.  

viii. Clodforodd rhanddeiliaid yn unfrydol yr amser a’r ymdrech a 

fewnbynnwyd gan dimau technegol ASTUTE 2020 ar draws y pedwar 

partner Sefydliad Addysg Uwch ac effeithlonrwydd a threfniant Tîm 

Cydlynu a Chefnogaeth y Gweithrediad. Mae trefniadau 

llywodraethu’r Gweithrediad yn effeithiol. Roedd rhanddeiliaid a 

chwmnïau buddiannau yn hynod fodlon ar arbenigedd a gwybodaeth 

staff academaidd a Swyddogion Prosiect, a thechnoleg a 

chyfleusterau’r partner Sefydliadau Addysg Uwch. Ymddengys bod 

galw digonol o ddiwydiant am y Gweithrediad, ond hefyd derbyniwyd 
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sylw gan randdeiliad mewn diwydiant mai’r cwmnïau hynny sydd wedi 

bod yn cydweithio yw’r rhai a gydweithiodd gyda Sefydliadau Addysg 

Uwch neu wedi cael mynediad i gefnogaeth sector cyhoeddus yn 

flaenorol – gan awgrymu y gallai ymgysylltu y tu hwnt i’r sawl yr 

ymgysylltwyd â hwy eisoes fod yn fuddiol i gyflawni effeithiau 

ehangach. Mae’r Gweithrediad wedi derbyn atgyfeiriadau gan 

gynlluniau eraill ond ceir lle i wella ymhellach o ran tîm CAMPUS 

Llywodraeth Cymru. Mae’r Gweithrediad wedi datblygu cysylltiadau 

agos â diwydiant trwy Ddiwydiant Cymru ac EEF,1 ac mae wedi 

defnyddio cyllideb farchnata gyfyngedig mewn ffordd effeithiol i 

hyrwyddo’r Gweithrediad. 

Gweithgareddau 

ix. Cynhaliodd y tîm gwerthuso adolygiad o weithgareddau’r 

Gweithrediad (a adnabuwyd yn y Gwerthusiad Cychwynnol) i asesu 

eu heffeithlonrwydd a’u heffeithiolrwydd. Daeth yr adolygiad i’r 

casgliad fod gweithgareddau’r Gweithrediad, yn gyffredinol, wedi’u 

cynnal mewn ffordd effeithiol ac mewn ffordd sy’n cynyddu allbynnau 

i’r eithaf. 

x. Ymddengys bod y broses o gymeradwyo prosiectau’n gadarn ac 

wedi’i dylunio i adnabod prosiectau â’r potensial i gael effaith lefel 

uchel a chadw dadleoli sector preifat i isafswm. Mae’r broses hon yn 

hwyluso’r Gweithrediad o ran darparu cefnogaeth a arweinir gan alw, 

sydd wedi’i thargedu ac sy’n bwrpasol i fentrau, sy’n hynod fodlon ar y 

gefnogaeth y maent wedi’i derbyn. Mae’r Gweithrediad yn darparu 

cyfleusterau addas i alluogi hyn. Mae proses cymeradwyo prosiectau 

y Gweithrediad yn ceisio annog prosiectau ‘clwstwr’ graddfa fwy, ond 

ceir pryderon efallai y bydd yr amserlen gyflenwi’n cyfyngu ar eu gallu 

i wneud hyn. Mae’r Gweithrediad yn defnyddio llwybrau atgyfeirio a 

hen sefydlwyd a llwybrau atgyfeirio newydd i gyfeirio cwmnïau i 

wasanaethau eraill. Roedd rhanddeiliaid yn fodlon iawn ar broses 

sganio’r gorwelion y Gweithrediad. Cynhelir proses fonitro’r 

                                            
1 Sefydliad Gweithgynhyrchwyr (Ffederasiwn Cyflogwyr Peirianneg gynt). 
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Gweithrediad mewn modd effeithiol a thryloyw. Yn olaf, mae’r 

meysydd Arbenigaeth Campus Addasol a ddewiswyd wrth gynllunio’r 

Gweithrediad yn parhau i fod yn berthnasol.    

Allbynnau 

xi. Cynhaliodd y tîm gwerthuso adolygiad o gynnydd y Gweithrediad o 

ran cynhyrchu allbynnau o’i weithgareddau, y rhai â thargedau WEFO 

a rhai eraill. Yn gyffredinol, ymddengys bod y Gweithrediad ar y 

trywydd cywir i gyflawni ei dargedau allbynnau am ei fod naill ar fin 

cyrraedd y targed neu’n uwch na’r targed ar gyfer pob un o’r 

dangosyddion ac eithrio un ac mae gweithgarwch sylweddol ar y 

gweill i awgrymu y bydd y Gweithrediad yn parhau ar y trywydd cywir i 

gyrraedd y targed yn erbyn ei broffil. 

Tabl ES.1: Crynodeb o allbynnau ASTUTE 2020  
Allbwn/Canlyniad Dangosydd Targed 

Terfynol 

Targedau 

cynyddol a 

broffiliwyd 

ym mis 

Mawrth 2018 

Cynnydd 

(C11, 

Mawrth 

2018) 

Dangosyddion ERDF  

Mentrau a 

gefnogwyd i 

gyflwyno 

cynhyrchion sy’n 

newydd i’r 

farchnad 

Nifer y mentrau a 

gefnogwyd i gyflwyno 

cynhyrchion/prosesau 

newydd i’r farchnad 

8 2 4 

Mentrau a 

gefnogwyd i 

gyflwyno 

cynhyrchion sy’n 

newydd i’r cwmni 

Nifer y mentrau a 

gefnogwyd i gyflwyno 

cynhyrchion/prosesau 

newydd i’r cwmni 

39 8 9 

Mentrau sy’n 

cydweithredu â 

sefydliadau 

ymchwil a 

gefnogwyd 

Nifer y mentrau sy’n 

cydweithredu â 

sefydliadau ymchwil a 

gefnogwyd 

89 70 72 

Mentrau sy’n 

derbyn cefnogaeth 

nad yw’n ariannol 

Nifer y mentrau sy’n 

derbyn cefnogaeth 

nad yw’n ariannol 

42 31 30 

Eiddo deallusol 

patentadwy 

Nifer y patentau a 

gofrestrwyd ar gyfer 

cynhyrchion / 

prosesau  

5 0 0 
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Buddsoddiad 

preifat sy’n 

cydweddu 

cefnogaeth 

gyhoeddus 

Buddsoddiad preifat 

sy’n cydweddu 

cefnogaeth 

gyhoeddus (£) 

5,000,000 546,803 1,058,616 

Cynnydd mewn 

cyflogaeth mewn 

cwmnïau a 

gefnogwyd 

Cynnydd mewn 

cyflogaeth mewn 

cwmnïau a 

gefnogwyd 

80 12 13 

Dangosyddion Ychwanegol 

Ymholiadau, 

atgyfeiriadau a 

chyswllt 

cychwynnol arall 

gyda chwmnïau. 

Nifer yr ymholiadau, 

atgyfeiriadau a 

chyswllt cychwynnol 

arall gyda chwmnïau. 

Amherthnasol Amherthnasol 1892 

Ceisiadau ffurfiol 

am gydweithredu 

gan gwmnïau. 

Nifer y ceisiadau 

ffurfiol am 

gydweithredu gan 

gwmnïau. 

Amherthnasol Amherthnasol 413 

Papurau 

gwyddonol â 

menter a 

gefnogwyd fel 

awdur ar y cyd 

Nifer y papurau 

gwyddonol â menter 

a gefnogwyd fel 

awdur ar y cyd a 

gyhoeddwyd 

(cyflwynwyd) 

Amherthnasol Amherthnasol 2 (2) 

Astudiaethau 

Achos ar Effaith y 

Fframwaith 

Rhagoriaeth 

Ymchwil 

Nifer yr Astudiaethau 

Achos ar Effaith y 

Fframwaith 

Rhagoriaeth Ymchwil 

Amherthnasol Amherthnasol 0 

Eiddo deallusol 

nad yw’n 

batentadwy 

Nifer yr eitemau o 

eiddo deallusol nad 

ydynt yn batentadwy 

Amherthnasol Amherthnasol 35 

Atgyfeiriadau i 

gynlluniau eraill 

(gan gynnwys 

Llywodraeth 

Cymru) 

Nifer yr atgyfeiriadau i 

gynlluniau eraill 
Amherthnasol Amherthnasol 184 

Atgyfeiriadau i’r 

sector preifat 

Atgyfeiriadau i’r 

sector preifat 
Amherthnasol Amherthnasol 255 

Astudiaethau 

achos sydd ar 

Astudiaethau achos 

sydd ar gael yn 
Amherthnasol Amherthnasol 66 

                                            
2 Ar 18 January 2018. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Darperir crynodebau byr o bob prosiect ar wefan y Gweithrediad. Datblygir Astudiaethau 
Achos ar gyfer nifer lai o brosiectau lle y gellir casglu gwybodaeth ddigonol. 
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gael yn 

gyhoeddus 

gyhoeddus ar gyfer 

prosiectau â 

chwmnïau a 

gefnogwyd 

Miller Research (UK) Ltd. 

Canlyniadau 

xii. Nodwyd bod canlyniadau ac effeithiau – gan eu natur – yn cymryd 

amser i gael eu gwireddu felly mae’r asesu ar y cyfnod canol tymor yn 

rhoi arwydd o’r canlyniadau yn unig. 

xiii. Yn gyffredinol, mae’r dystiolaeth a gasglwyd gan gwmnïau sy’n 

cymryd rhan (n=21) ar y cyfnod canol tymor yn dangos bod 

cydweithio ag ASTUTE 2020 yn arwain at fuddion cadarnhaol. 

xiv. Awgryma canlyniadau fod ASTUTE 2020 yn benodol effeithiol o ran 

cynyddu gwybodaeth ac arbenigedd, diogelu swyddi, cynyddu lefelau 

cyflogaeth a chynyddu nifer y buddsoddiad preifat a dderbyniwyd. 

xv. Mae’r canlyniadau ar gyfer ymyrraeth ASTUTE 2020 hefyd yn 

gadarnhaol ac adroddwyd y byddai’n ‘annhebygol’ bod wyth o’r 11 o 

ddangosyddion effaith gweladwy wedi’u cynhyrchu heb gydweithredu 

ag ASTUTE 2020. Bu’r raddfa o ran creu swyddi yn llai 

argyhoeddiadol (er nad yn negyddol) a allai fod o ganlyniad o fias 

hunan-asesu (ymatebwyr yn credu yng ngallu eu cwmnïau i greu 

swyddi neu i beidio â chyfaddef nad oes modd creu swyddi heb 

gefnogaeth allanol) a dylai gael ei monitro’n agos yn ystod y 

gwerthusiad terfynol.  

xvi. Yn yr un modd, roedd rhanddeiliaid yn unfrydol o ran cefnogi’r 

canlyniadau a’r effeithiau cadarnhaol y mae’r Gweithrediad yn eu 

cynhyrchu (neu y rhagwelir y bydd yn eu cynhyrchu). Nododd 

rhanddeiliaid enghreifftiau o lwyddiant prosiectau, a ddaliwyd yn well 

trwy achosion prosiect unigol – sy’n dangos y pwysigrwydd y dylid 

rhoi i dystiolaeth o’r fath yn ystod y gwerthusiad terfynol. 

xvii. Adrodd data monitro y Gweithrediad y derbyniwyd £1,058,616 o 

fuddsoddiad preifat i gydweddu’r gefnogaeth gyhoeddus – sydd ar y 

trywydd cywir i gyrraedd lefelau targed. 
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xviii. Mae data monitro y Gweithrediad yn dangos y cyflawnir cynnydd 

cyflogaeth o 13 hyd yma – rhoddir pwyslais pellach ar effeithiolrwydd 

y gefnogaeth a roddwyd i greu swyddi yn ôl canlyniadau arolwg, noda 

prosiectau sy’n cymryd rhan fod eu cydweithredu ag ASTUTE 2020 

wedi bod yn ‘effeithiol’ o ran arwain at gynnydd mewn lefelau 

cyflogaeth. 

Effeithiau 

xix. Ar y cyfnod canol tymor, ceir data cyfyngedig i adrodd ar newid, gan 

ystyried ei bod yn cymryd amser i effeithiau gael eu gwireddu. Yn 

hytrach, mae’r arolwg wedi canolbwyntio ar sefydlu teimladau’r 

cwmnïau sy’n cymryd rhan. 

xx. Mae adborth yr arolwg a’r cyfweliadau â rhanddeiliaid o ran 

canfyddiadau ar ba mor effeithiol mae ASTUTE 2020 yn arwain at yr 

effeithiau a fwriedir yn gadarnhaol. 

xxi. Ceir tystiolaeth yn nata monitro y Gweithrediad i ddangos bod 

cynnwys ASTUTE 2020 yn arwain at effeithiau go iawn. Adeg y 

cynhaliwyd y gwerthusiadau canol tymor roedd 13 o Swyddi wedi’u 

creu (OC.3) a 29 o Swyddi wedi’u diogelu (OC.5), a amcangyfrifir 

(gan ddefnyddio lluoswyr safonol) y gallai rhwng 18.59 a 26.91 o 

swyddi fod wedi cael eu creu – a rhwng 41.47 a 60.02 o swyddi 

wedi’u diogelu yn y gadwyn gyflenwi o ganlyniad i weithgarwch 

ASTUTE 2020 (heb dynnu diffrwythedd, gollyngiadau na dadleoli).7  

xxii. Mae canfyddiadau’r Gwerthusiad Canol Tymor hefyd yn dangos 

cyswllt cadarnhaol rhwng y gefnogaeth y mae cwmnïau’n ei derbyn o 

ganlyniad i gydweithredu ag ASTUTE 2020 ac arbedion o ran ynni, 

allyriadau nwy tŷ gwydr a gwastraff. 

xxiii. Mae tîm y Gweithrediad wedi plannu proses monitro data effeithiol 

trwy adroddiadau statws prosiectau, sy’n dal effeithiau ychwanegol 

gan gwmnïau sy’n cymryd rhan. Mae effeithiau ychwanegol yn 

cynnwys eiddo deallusol nad yw’n batentadwy (wedi’i gynnwys fel 

canlyniad erbyn hyn), cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau 

                                            
7 Gweler paragraff 3.94. 
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newydd i’r cwmni ychwanegol (y tu hwnt i’r rhai y gellid eu hawlio fel 

dangosyddion ERDF), swyddi a ddiogelwyd, lefel uwch o fuddsoddiad 

i mewn i gwmnïau, a chyhoeddi astudiaethau achos. 

Casgliadau 

xxiv. I grynhoi, roedd adborth gan y rhanddeiliaid a’r cwmnïau a gymerodd 

ran yn yr arolwg canol tymor yn hynod gadarnhaol o ran sut y 

cyflenwir ASTUTE 2020 hyd yma. 

xxv. Yn gyffredinol, mae allbynnau presennol wedi mynd y tu hwnt i 

ddisgwyliadau proffil hyd yma ar gyfer pob dangosydd ac eithrio un 

(nifer y mentrau sy’n derbyn cefnogaeth nad yw’n ariannol). Mae tîm 

cyflenwi y Gweithrediad yn hyderus y caiff pob targed ei ddiwallu 

erbyn diwedd y prosiect. 

xxvi. Hyd yma, mae gwerth y buddsoddiad preifat sy’n cydweddu 

cefnogaeth gyhoeddus ddwywaith mor uchel â’r targed a broffiliwyd. 

Mae cynnydd mewn lefelau cyflogaeth ychydig yn uwch na’r amserlen 

(cyflawnwyd 13 o’i gymharu â’r targed o 12). Er ei bod yn anodd 

mesur y canlyniadau a’r effeithiau eraill a nodwyd ar adeg hon y 

cyflenwi, ar y cyfan mae’r adborth a dderbyniwyd gan ymatebwyr i’r 

arolwg yn gadarnhaol iawn. 

xxvii. Ymddengys bod ASTUTE 2020 yn enwedig o effeithiol o ran cynyddu 

lefelau gwybodaeth ac arbenigedd, diogelu swyddi, cynyddu lefelau 

cyflogaeth a chynyddu swm y buddsoddiad preifat a dderbyniwyd. 

Mae hyn yn galonogol am mai’r rhain yw’r amcanion allweddol ar 

gyfer y Gweithrediad. 

Argymhellion 

xxviii. Adeg canol tymor argymhellir y dylai Gweithrediad ASTUTE 2020 

barhau i gael ei gyflenwi i raddau helaeth yn yr un modd ag y mae ar 

hyn o bryd, ond gan gymryd i ystyriaeth yr argymhellion canlynol: 

 Ystyried estyniad amser 

 Monitro’r broses atgyfeirio yn barhaus  

 Parhau i gofnodi costau prosiect llawn  
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 Mynd ar ôl prosiectau traws Sefydliadau Addysg Uwch a 

phrosiectau mawr, strategol / clwstwr yn rhagweithiol 

 Parhau i fonitro ac i adolygu’r ystod o ymholiadau i sicrhau bod 

y Gweithrediad yn mynd i’r afael â’r her o ymgysylltu cwmnïau 

ar draws sbectrwm y diwydiannau targed. 

 Sicrhau bod y gwerthuswyr allanol a gomisiynwyd i gynnal y 

gwerthusiad terfynol yn ymgysylltu â’r cwmnïau sy’n cymryd 

rhan cyn gynted â phosib i ddeall dichonoldeb casglu’r data y 

mae ei angen fel tystiolaeth o’r canlyniadau a’r effeithiau 

 Adolygu templed adroddiad ar statws prosiect i archwilio’r 

potensial am gasglu data i hysbysu’r gwerthusiad terfynol 

 Gwerthuswyr terfynol i ailymweld ag argymhelliad yr adroddiad 

cychwynnol i roi hwb i’r sampl UKIS Cymru 


